
在我国企业走出去
过程中，争端纠纷在所
难免。除了常见的诉
讼、仲裁等解决方式外，
国际商务谈判因其低成
本、便利化和避免针锋
相对等优势，逐渐得到
企业的青睐。
在日前举办的海外

工程疑难争议处理案例
研讨会上，中国电建集
团国际工程有限公司法
律与风险部副总经理李
志永介绍了一起企业善
用谈判利器、顺利化解
国际纠纷的事件。
某国际矿业巨鳄，

将投资总额超过 20亿
欧元的项目其中一部分
交给电建集团。工程进
行到一半，该国际矿业
集团指控电建集团存在
26项违约情形，令其进
行弥补。两个月后，在
没有任何预兆的情形
下，矿业集团向电建集
团发出了主体合同的违
约通知，随即一周内就
发出了合同终止通知，
且该通知在 21天内生效。矿业集
团发出通知的核心理由是电建集团
令工程延误，因此要求电建集团支
付278万欧元的误期损害赔偿费。
“收到终止信函通知后第一时
间，我们开启了应急预案。”李志永
介绍说，先按照合同规定程序对矿
业集团的来函进行了回复，并进行
了现场紧急工作部署，迅速拟定了
初步规划方案，同时尝试推动高层
会议以争取与对方进行谈判和沟
通，并着手终止合同真实原因分析
及证据收集。
“根据分析，我们打算从以下几
方面来应对。首先，证明我们没有违
约，或者说非实质性违约，不至被终
止合同的地步。例如矿业集团声称
的违约事项中，除了未能提交浮动工
期计划、等常见违约事件，也包括违
法安保义务、健康和安全保障、与当
地雇员不和等不严重的违约。”李志
永表示，对方指出的基础偏移、管道
漏埋等问题，均属于施工过程中常见
问题且电建集团已在其发出违约终
止通知后的7天内采取了合适的行
动对违约行为进行了补救。此外，其
中部分被指控违约行为是很久之前
发生的，已经超过了索赔期限。
李志永建议，企业遇到类似纠

纷时，除了对违约行为证明以及对
违约程度分析外，还可以寻求对方
明显存在终止合同动因和对外的清
晰表态作为证据进行反驳。例如网
站对外公告、投资产品价格暴跌的
事实、业主与政府签订暂停项目协
议等。在该事件中，电建集团最终
在当地发展部部长公开说明时发
现，矿业集团终止合同的真实原因
很可能是铀价下跌，投资意愿受挫，
而对方这种做法，违反了当地法案
中规定的诚实信用原则。
围绕以上证据，双方开始经历了

三次磋商会议，最终签订了和解协
议，避免了实践中大多数情况下走向
仲裁的结果。
“谈判团队除了要具备精通规
则、善于协作、项目管理等能力外，
在磋商过程中还要重视合同本身，
及时跳出条款限制，聚焦实际损失
和补偿。”李志永指出，此次谈判顺
利的关键在于双方都没有再讨论对
错，而是把目标定在如何结算上，重
点讨论了合同终止的表现方式，对
互相诉求索赔内容进行了探讨。他
还强调，国际商务谈判往往涉及高
层之间的对接，一定要善待对手、恪
守承诺。比如在磋商会议进行时，
遇到了矿业集团一名总裁过生日，
中方负责人贴心准备了聚会和礼
物，一定程度上增进了相互好感和
信任。 （穆青风）

善用国际谈判

不战而屈人之兵
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▼法律干线

中国建筑股份有限公司巴哈马
度假村项目面临过破产申请、业主
变更，中铁建工集团有限公司阿尔
及利亚体育场项目经历过工程设计
合同纠纷，中国冶金科工集团西澳
兰伯特角铁矿项目也曾遭遇尾款拖
欠、法律争端⋯⋯对中国企业来说，
海外工程市场的无限商机背后，也
暗藏风险。

把控布局，防辨风险

中国恩菲工程技术有限公司
国际业务部副总经理赵珊珊指出，
境外承包工程合同存在的风险主
要包括：业主的支付能力风险，业
主提供的工艺安全责任风险、工期
风险、报价方式与 EPC（工程总承
包）合同模式冲突风险，以及保函
风险、保留金风险、汇率和退税风
险等财务风险。
“企业除了应能识别风险外，

也应练好‘内功’，具备较强的抗
风险能力。”建纬（北京）律师事务
所高级合伙人朱中华告诉记者，
企业应坚持“预防控制为主，全程
管控风险”的风险管理原则。“预
防为主”是指投标签约之前要进
行风险识别、风险分析评估，并对
风险提出有效的管控方案。“控制
风险”是指合同签署后的履约过
程中，尽量控制不要发生风险，一
旦发生也要将其对项目的负面影
响和损害程度控制在最小。在发
生纠纷时，要注意运用法律合同
的规定，整合资源，挽回、减少和
控制项目损失，提前做好预案，避
免到时惊慌失措，有理变成没理，
使自己利益受损。
联合建管（北京）国际工程科技

有限责任公司副总经理刘磐强调，
很多工程项目一线工作人员存在按
部就班完成任务的心理，导致上层
领导缺乏对项目全局的整体把控，
忽略合同赋予的权利义务，造成违
约。建议企业管理者将合同范围的
全局管控重视起来，在合同条款或
合同进度计划中对进度目标进行清
晰界定。
赵珊珊提醒企业，要注意合作

方在项目合作过程中，是否有名称
变更的情况出现。如果有，需要观
察其更名是否符合当地法律规范，
是否影响项目合同的后续效力。

提高专业素养，用好证据武器

中国企业遇到境外承包工程
纠纷时，常会选择国际仲裁方式进

行解决，但有关数据显示，中国企
业在国际仲裁中胜诉的比例并不
高。北京德恒律师事务所合伙人
贾怀远认为，不论在东道国诉讼还
是国际仲裁中，中国公司败诉的主
要原因之一是证据缺失。中方整
个工程施工过程中的合同文本、会
议纪要、备忘录以及往来邮件往往
不能反映单一争议的全貌，而且文
件管理混乱，看似数量众多，但用
仲裁标准衡量，真正能起到证据作
用的较少。
“口头承诺别当真。”贾怀远强
调，案件仲裁时常面临对方人员变

更、拒绝承担责任等状况，当时的口
头承诺只能成为企业发泄怨恨的浮
云，很难作为证据使用。同时，由于
语言障碍和能力欠缺，绝大多数的
英语文本起草权掌握在外方手中，
直接导致当时的谈判是一种理解，
书面记录又是另外一种理解，而且
书面记录往往对中国企业不利，有
的甚至歪曲事实。因此，详细、完
整、完备的合同管理是打赢官司的
关键点之一。
赵珊珊对此也有同感。“当你

非常专业的时候，对方也会以专业
的态度对待你。”她表示，在项目进

行过程中，企业一定要重视文档管
控，建议编制项目文档管理规定，
专人专岗负责对外收发文件、文件
编号、编制文件传达单，所有外发
文件报送控制经理并抄送合同负
责人。应雇佣专业的合同管理团
队、保险经纪人、代理律师、工料测
量师等，嘱咐员工严格按照合同约
定的时间和程序向对方发出通知
或提交报告。一旦发生合作方要
求停工、变更规模等不知如何处理
的突发情况时，企业应先按规范回
函，对对方的诉求进行全面确认并
保留证据，再做后续工作。

中企海外承包工程需练内功

既炼火眼金睛 也练金刚之躯
■ 本报记者 钱颜

日前，巴黎国际商会仲裁院对
一起“一带一路”工程项目纠纷作出
裁决，接受了中国专家证人关于该
案工期延误的分析结论，驳回了东
道国业主对中国承包商的工期延误
巨额索赔。
在日前举办的海外工程疑难争

议处理案例研讨会上，联合建管（北
京）国际工程科技有限责任公司副
总经理刘磐对该案中的工期专家证
人海外作证一事进行了介绍，并对
在场企业提出了相关建议。
该案的缘起是中国承包商以

EPC方式在某“一带一路”国家承担
大型工业项目，在工程完工后与东道
国业主产生争议。 EPC是指公司受
业主委托，按照合同约定对工程建设
项目的设计、采购、施工、试运行等实

行全过程或若干阶段的承包。在随
之而来的纠纷中，中国承包商按照合
同约定向斯德哥尔摩商会仲裁机构
提起申请仲裁，东道国业主则提出了
工期延误巨额索赔反请求。
工期是否存在延误是该案中的

关键争议点。据了解，建设工程延误
是比较常见的争议类型，而工期延误
责任的分析和分配一直是仲裁庭的
难点。精准的分配工期延误责任离
不开提供科学分析的专家证据。
“该案中，我国工期专家证人关
于工期延误的分析结论最终被仲裁
庭采纳，对案件结果起到至关重要
的作用。”刘磐表示，中国承包商一
定要重视国际仲裁程序中专家证人
的作用。
专家证人一般由案件当事人通

过律师进行委托，接收当事人提供
的证据资料进行法务工期分析并出
具专家证人报告，再由仲裁庭向对
方提供该专家证人报告，对方针对
该报告，再书面回答报告中提出的
质疑。专家证人还须在开庭中接受
仲裁庭及双方律师的交叉询问，解
释说明专家证人报告中的内容。据
刘磐介绍，法务工期专家证人工作
时要准备充分的资料，包括项目合
同文件、合同进度计划以及过程中
合同进度计划的更新、完工进度状
态、施工组织计划、项目周期性报
告、项目会议纪要等。
同时，国际仲裁案件对专家证

人的专业程度也要求很高。“在国
内开庭，证人可以带资料进去，也
可以用电脑演示报告里呈现出的
数据是如何计算的。”刘磐介绍说，
“但在国际仲裁庭不允许这样做。
专家证人不能带资料进去，只有一
份未添加任何批注的原版报告作
为参考。”
联合建管（北京）管理咨询有限

责任公司董事长邱闯总结道，在参与
国际仲裁程序中，无论律师或专家证
人都要从以下四方面做好工作。
首先，要对国际规则进行动态

追踪，避免出现对方拿着最新规则
去质证，我方还用过去规则回击的

乌龙情况出现。
其次，熟悉项目管理的国际规

则。实践中，不同地区项目管理标
准成熟度不同，发达国家或地区的
项目管理标准比我国标准严格很
多。因此企业在处理纠纷时，不一
定简单按照一种标准作为评判依
据，可以在不同标准间寻求平衡，达
到最有利的结果。
再次，提高工程项目人员的法律

素养，尤其是工程进度方面人员的素
质要求应高于工程质量、工程造价，
只有非常熟悉法律的人员，才能处理
好与合同条款紧密关联的工作。
最后，增加对国际法律和惯例

的了解。目前，中国关于工期延误
分析并没有成熟、体系化的分析方
法。国际工程关于工期延误分析通
常采用英美行业学会的工期延误分
析方法，例如英国工程法协会出版
的《工期延误与干扰索赔分析准
则》，国际成本工程协会出版的《法
务工期分析》等，且处理工程领域国
际纠纷时，大部分时候都要参照英
国的案例，哪怕管辖法在大陆法系
下也是如此。再加上出庭的律师、
证人多比较熟悉英国法，提醒我国
企业面对纠纷时，一定要聘请熟悉
英国法律的专业人士，掌握国际游
戏规则。

工期是否存在延误？工期延误责任归谁？工程纠纷谁之过？

合格工期专家证人或可帮企业赢得国际仲裁
■ 本报记者 钱颜

本报讯 去年开始，《绝地求
生》模式游戏大火，多款类似玩法
的游戏让人眼花缭乱，对此蓝洞
美国子公司 PUBG Corp官方终
于下手了。
据外媒报道，近日，《绝地求

生》官方对《Rules of Survival》和
《Knives Out》两款吃鸡手游发起
版权诉讼，要求永久下架。
如果你对这两个名字不熟

悉，那它们的中文名大家想必都
不陌生，正是《终结者 2：审判日》
和《荒野行动》的海外版，出品方
都是网易公司。
据报道，PUBG Corp在北加

利福尼亚州的美国地方法院对网
易提起诉讼，指控该公司的两款
“吃鸡”游戏违反了PUBG持有的
版权和商标。

PUBG Corp认为网易在部分
营销资料上多次使用“PUBG on
phone”，试图误导消费者，对自身
利益造成侵犯。在提交的文件上，
PUBG Corp指出了网易游戏的25
项违法行为，要求网易进行经济赔
偿以及下架这两款游戏。
这件事情主要问题出现在对

商标的侵权上，而并非是游戏模
式的问题，因此只有两款游戏被
告，而网易出的“吃鸡”游戏最起
码有五款。有意思的是，国内的
《绝地求生》运营权和手游开发权
在腾讯手上，但腾讯却没有直接
向网易提起诉讼。 （马荣）

近日，北京市高级人民法院就
西安西电捷通无线网络通信股份有
限公司（下称西电捷通）与索尼移动
通信产品（中国）有限公司（下称索
尼公司）之间的侵犯发明专利权纠
纷案作出终审判决，驳回索尼公司
的上诉，维持一审判决。

2015年 7月 2日，因认为索尼手
机涉嫌侵犯“一种无线局域网移动设
备安全接入及数据保密通信的方法”
专利，西电捷通将索尼公司诉至北京
知识产权法院，请求法院判令索尼公
司立即停止侵权，并赔偿其经济损失
3288万余元及合理支出47万余元。

2017年 3月，北京知识产权法
院就本案作出一审判决，认定索尼
公司构成专利侵权，索尼公司被判
决停止涉案手机制造等侵权行为，

并按照许可费的三倍标准赔偿西电
捷通公司损失共计 900余万元。
北京知识产权法院作出上述判

决后，索尼公司不服该一审判决，向
北京高院提起上诉。北京高院于
2017年 6月 8日立案后，依法组成
合议庭对该案进行了开庭审理。
最终，北京高院判决驳回索尼

公司的上诉，维持原判。该案因涉
案双方均为行业内知名企业且涉案
专利为标准必要专利，引发广泛关
注和讨论。
据悉，该案涉及西电捷通专利

号为 ZL02139508.X，名称为“一种
无线局域网移动设备安全接入及数
据保密通信的方法”的发明专利，申
请日期为 2002年 11月 6日，授权公
告日期为2005年3月2日。

该发明专利通过双向认证机
制，解决了无线局域网WLAN中没
有对移动终端MT进行有效的安全
接入控制，保障了移动终端MT接
入的安全性、通信的高保密性，是无
线局域网安全接入WAPI标准中的
核心专利。
据了解，自 2003年起，该专利

就已成为我国无线通信领域的标准
必要专利，被芯片厂商、运营商、终
端设备制造商等广泛应用。
尽管如此，该专利持有者在尝试

向智能手机厂商收取专利许可费时，
依旧“困难重重”。该专利曾被多次
发起无效宣告：2015年7月23日，索
尼公司针对涉案专利向专利复审委
员会提出无效宣告请求，请求宣告涉
案专利权利要求 1-14全部无效。

2016年5月10日，苹果公司亦针对涉
案专利提起无效宣告请求，当时，苹
果公司以说明书公开不充分、缺少必
要技术特征、权利要求得不到说明书
的支持、不具备新颖性和创造性等理
由，向专利复审委员会提出无效宣告
请求。2017年2月20日，专利复审委
员会作出决定，驳回了苹果公司的全
部无效请求，维持涉案专利有效。显
然，西电捷通在尝试向索尼、苹果收
取专利许可费时，这两家公司都在积
极利用法律赋予的救济手段，希望能
“逃过一劫”。
此次二审宣判充分体现了标准

必要专利在维护创新主体知识产权成
果中的重要性。同时中国企业西电捷
通面对国外大企业侵权胜诉，侧面也
体现了中国企业的创新和技术崛起。

此次西电捷通胜诉，其实是技
术的胜利、创新的胜利。同时此案
也表明了创新和技术研发不是大企
业的专利，中小企业同样可以拥有
基础技术、关键技术，同样可以做出
贡献。中小企业应该重视研发创
新，以使企业获得长久发展。
另外，此案也告诉我们，我国企

业要在与众多国外企业的竞争中突
出重围，就必须“修炼内功”，密切跟
踪技术发展方向，找出技术创新突
破口，进行周密的专利布局，形成强
有力的专利组合，积极参与标准的
修订，不断提高话语权。
现代企业的竞争是创新力的竞

争，而创新力需要知识产权的保护
和支持，只有创新与保护并行，中国
企业才能更有竞争力。 （高捷）

中国标准必要专利第一案：

西电捷通诉索尼专利侵权案胜诉

编者按：在“一带一路”倡议提出后，中国承包工程企业走出去的规模日益扩大。最新数据显示，2017年我国对外承包工程增长率超过了8%，
且中国企业对外承包业务模式持续创新，产业链日渐高端化，向投资建设和后续经营相结合的趋势发展。在此期间，商务谈判、工期专家证人等新
关键要素开始步入国际舞台，维护了企业间的合作关系，提高了工程纠纷解决的效率。同时，也给中企对外承包工程项目带来了新的风险与挑战。

本报讯 日前，由中国贸促会
专利商标事务所、中国贸促会知识
产权服务中心主办，中国贸促会四
川自由贸易试验区服务中心、四川
省贸促会协办的第十届金砖国家
知识产权论坛在成都举办。
国家知识产权局副局长何志

敏在致辞中指出：金砖知识产权
合作离不开金砖各国法律实务界
同仁以及产业界人士的广泛参
与。除了金砖五局采取多种方式
落实为“用户和公众提供更好服
务”理念之外，在金砖五局共同签
署的《联合声明》中也明确提出
“支持金砖各国开展知识产权服
务业从业人员能力建设方面的交
流和合作；鼓励包括知识产权服
务部门以及相关机构在内的用户
团体之间的交流与合作”。
此次论坛的议题特别针对那

些有意愿或者有计划在金砖国家
拓展业务的知识产权所有人、知
识产权代理人和律师量身打造，
论坛主要聚焦具体的知识产权热
点问题，如“金砖国家间及金砖国
家与知识产权大国间专利审查高
速路合作”“中国专利商标司法审
判最新进展”“金砖国家图形用户
界面（GUI）保护”“驰名商标在金
砖国家的保护”等。金砖国家知
识产权论坛让参会人更加深入了
解金砖国家最新的知识产权政策
法规和实践，这对于在金砖国家
从事商业活动的企业家们非常有
指导价值。
（来源：专利商标事务所）

2018年金砖国家
知识产权论坛举办

《绝地求生》官方
起诉网易侵权


